

Утверждено

Заведующим МБДОУ №3  
«Радуга»

г.о.Спасск-Дальний

\_\_\_\_\_Лень Е. В.

«\_\_21\_\_»\_\_01\_\_2023 г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в  
МБДОУ №3 «Радуга» .

№	Мероприятие	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
<b>1.Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	20.01.2023	Создана рабочая группа, определен круг обязанностей	Старший воспитатель Титова Т. Н.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	20.01.2023	Разработан план-график мероприятий, обеспечивающих изучение внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Министерства Просвещения об утверждении ФОП ДО. ( Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования")	20.01.2023	Педагогический коллектив знает Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования. Реализован первый этап погружения педагогов в	Старший воспитатель

	Обзорное ознакомление с ФОП. Вебинар О.И. Скоролуповой.		содержание ФОП ДО.	
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения учреждения для внедрения в работу ФОП ДО	23.01-27.01.2023	Получена объективная информация о возможности и готовности дошкольного отделения к переходу на ФОП ДО.	Члены рабочей группы. Воспитатели дошкольного отделения.
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	23.01.2023	Составлен план прохождения курсовой подготовки педагогов по внедрению в работу ФОП ДО, график участие в вебинарах и семинарах на Краевом и Всероссийском уровне.	Старший воспитатель
6	Организация методических семинаров, консультаций по изучению содержания ФОП ДО	01.02.-01.05.2023	Педагогами освоено содержание ФОП ДО. Определен уровень готовности к внедрению ФОП ДО,	Члены рабочей группы
7	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	01.02.-01.05.2023		
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь 2023	Подготовлен проект ООП ДО учреждения на основе ФОП ДО.	Члены рабочей группы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Утверждена и согласована ООП ДО «Радуга»	Старший воспитатель
10	Разработка и утверждение Рабочих программ возрастных групп педагогическими работниками на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Рабочие программы групп	Члены рабочей группы
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО	В течение всего периода ознакомления и введения ФОП	Оказана методическая помощь по запросам педагогов	Старшие воспитатель

		ДО		
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Подготовлен план преемственности дошкольного начального школьного образования	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие деятельность МБДОУ «Радуга», дошкольное отделение	Заведующий, старший воспитатель
	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Данные аналитических справок, контрольных проверок и т.д.	Старшие воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	В течение периода обучения	Курсы повышения квалификации по организации работы по ФОП ДО пройдены всеми педагогами.	Старшие воспитатель
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	В течение периода обучения	Ликвидация затруднений.	Старшие воспитатель, члены группы
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Обеспечение обновления материальной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Материально-техническая база соответствует требованиям ФОП ДО. Требованиям действующих санитарных норм, противопожарных норм, антитеррористической защищенности	Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждения.	Согласно плана административно-хозяйственной работы		
	Обеспечение учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	поэтапно	В каждой возрастной группе имеется в достаточном количестве методическая литература, детская литература и т.д.	Заведующий
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным	Весь период	Педагоги обеспечены ресурсами для качественной реализации ОП ДО	Заведующий

	ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, помогающих обеспечивать полноценную реализацию ФОР ДО,			
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОР ДО</b>				
1	Размещение на сайте МБДОУ №3 «Радуга» информации о введении ФОР ДО	Весь период	Размещена информация для родительской общественности о ходе и результатах внедрения ФОР ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель